



Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ «ПРОФИ-СТАРТ»

Мирошников Александр Николаевич
Директор ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Утверждаю

Заказчик _____ А.Н. Мирошников
(подпись)

Подготовлено

Руководитель проекта _____ Е.А. Винограденко
(подпись)

Общие данные:

Заказчик проекта: Директор ОГАПОУ «РАТТ»

Процесс: Проведение профессиональных проб онлайн «Профи-старт»

Куратор проекта: Новикова С.Н.

Руководитель проекта: Винограденко Е.А.

Команда проекта: Чувайлова Н.А., Билан В.Б., Власенко Ю.А., Ерохина С.А., Хамнаев В.А.

Обоснование:

«Ключевой»:

Недостаточное количество информации о дистанционном проведении профессиональных проб.

Использовать проведение профессиональных проб, как эффективного метода профориентации.

Цель: дистанционное проведение профессиональных проб в ОГАПОУ «РАТТ» в период с 25 мая по 30 июня 2020 года для помощи в профессиональном самоопределении обучающихся школ.

Эффекты:

- ознакомление обучающихся с группой родственных или смежных профессий, содержанием, характером и условиями труда рабочих различных отраслей народного хозяйства;
- формирование до профессиональных знаний, умений, навыков, опыта практической работы в конкретной профессиональной деятельности;
- оказание школьникам помощи в профессиональном самоопределении;
- повышение готовности к самостоятельному, сознательному и обоснованному выбору профессии.

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Старт проекта – 02.03.2020 г.
2. Анализ текущей ситуации
 - разработка карты текущего состояния процесса: 03.03.2020 г. - 10.03.2020 г.
 - поиск и выявление проблем: 11.03.2020 г. - 17.03.2020 г.
 - разработка карты целевого состояния процесса: 18.03.2020 г. - 25.03.2020 г.
3. Разработка плана реализации проекта: 26.03.2020 г. – 30.03.2020 г.
4. Защита карточки проекта: 31.03.2020 г.
5. Внедрение улучшений: с 01.04.2020 г. по 01.06.2020 г.
6. Окончание проекта – 06.06.2020г.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА:

1. Недостаточное количество информации о дистанционном проведении профессиональных проб.
2. Недостаточный охват предполагаемых абитуриентов и их родителей рекламно-информационной работой.
3. Отсутствие рекомендаций о правильном проведении профессиональных проб в условиях пандемии.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Карта текущего состояния процесса

ПРОВЕДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ПРОБ

«ПРОФИ-СТАРТ»

Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	Шаг 6	Шаг 7	Шаг 8
Зам. директора по УВР	Члены команды	Педагог-психолог	Преподаватели	Преподаватели	Зам. директора по УВР	Администратор	Зам. директора по УВР
Старт проекта. Совещание	Анализ текущей ситуации	Диагностика учащихся школ	Разработка теоретических заданий подготовительного этапа	Разработка заданий практического этапа проб	Разработка и утверждение плана-графика проведения профессиональных проб	Проведение и съемка профессиональных проб. Размещение заданий на сайте	Закрытие проекта
60 мин	4320 мин	1440 мин	1440 мин	2160 мин	60 мин	4320 мин	1440 мин

Формы, методы, приемы

1. Подготовка комиссии информации о дистанционном проведении профессиональных проб
2. Подготовительный этап: организационные мероприятия и выделение учебного информационный работы
3. Разработка заданий и план, проведение подготовки профессиональных проб и решение заданий
4. Подготовка учебных материалов для проведения проб и установка оборудования

Методы исследования


1. Анализ информации о состоянии системы в профессиональной сфере в текущий момент
2. Анализ информации о состоянии системы в профессиональной сфере
3. Анализ информации о состоянии системы в профессиональной сфере
4. Анализ информации о состоянии системы в профессиональной сфере
5. Анализ информации о состоянии системы в профессиональной сфере

Источники информации

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ «ПРОФИ-СТАРТ»



Перечень потерь/проблем		ВПП (время протекания процесса): 15240 минут
1	Недостаточное количество информации о дистанционном проведении профессиональных проб.	
	Недостаточный охват предполагаемых абитуриентов и их родителей рекламно-информационной работой.	
2	Нет рекомендаций о том, как правильно проводить профессиональные пробы в условиях пандемии	
3	Нет специально обученной команды для проведения съемок и монтажа видеороликов	

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



Нет рекомендаций о том, как правильно проводить профессиональные пробы в условиях пандемии.

1. Недостаточное количество информации о дистанционном проведении профессиональных проб.
2. Помощь в профессиональном самоопределении школьников, будущих абитуриентов.
3. Недостаточный охват предполагаемых абитуриентов и их родителей рекламно-информационной работой.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

№ п/п	Проблемы	Первопричины	Решения	Вклад в цель
1	Недостаточное количество информации о дистанционном проведении профессиональных проб.	Проблема не изучена	Рассмотреть и изучить теоретический материал.	Сокращение времени на 3600 минут
2	Отсутствие рекомендаций о правильном проведении профессиональных проб в условиях пандемии	С условиями работы во время пандемии столкнулись впервые. Проблема не изучена	Выработать рекомендации проведения профессиональных проб в дистанционном формате	Создать методические рекомендации по проведению профессиональных проб
3	Недостаточный охват предполагаемых абитуриентов и их родителей рекламно-информационной работой	Низкая информированность выпускников школ и их родителей о профессиях и специальностях по которым будет осуществляться набор в новом учебном 2020-2021 г.	Помощь в профессиональном самоопределении школьников, будущих абитуриентов используя профессиональные пробы, как эффективный метод профориентации.	Сокращение времени протекания процесса с 360 минут до 60 минут
4	Не все имеют опыт проведения съемок и монтажа видеороликов	Не было такой острой необходимости	Обучить студентов для проведения съемок и монтажа видеороликов	Сокращение времени протекания процесса в среднем на 4320 минут

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

«ДИАГРАММА ИСИКАВЫ»



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)


КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ТЕХНИКУМА»



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ «ПРОФИ-СТАРТ»



ВПП (время протекания процесса):

15240 мин.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	дистанционное проведение профессиональных проб в ОГАПОУ «РАТТ» в период с 25 по 30 мая 2020 года для помощи в профессиональном самоопределении обучающихся школ.
Способ достижения цели:	обеспечение доступности информации о прохождении профессиональных проб; обеспечение доступности заданий для прохождения профессиональных проб; выявление степени удовлетворённости учащихся образовательными услугами (анкета)
Результат проекта:	время протекания процесса подготовки и проведения профессиональных проб составит не более 15240 мин.
Требования к результату:	проведение профессиональных проб в дистанционном формате
	увеличение числа абитуриентов, прошедших профессиональные пробы в дистанционном формате
	выполнение контрольных цифр приема
Пользователи результата проекта:	абитуриенты ОГАПОУ «РАТТ», администрация, педагогические работники техникума

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

ДИАГРАММА ГАНТА

№	Наименование	Длительность, дн.	Начало	Окончание	2020		
					04	05	06
1.	Старт проекта	2	01.04.2020	02.04.2020			
2.	Анализ текущей ситуации	19	03.04.2020	24.04.2020			
3.	Первый этап: Разработка заданий вводно-ознакомительного этапа	16	25.04.2020	19.05.2020			
4.	Второй этап: разработка заданий подготовительного этапа	3	20.05.2020	22.05.2020			
5.	Третий этап: разработка заданий практического этапа						
6.	Разработка и утверждение плана-графика проведения профессиональных проб	1	23.05.2020	23.05.2020			
7.	Проведение профессиональных проб	6	25.05.2020	30.05.2020			
8.	Закрытие проекта	6	01.06.2020	06.06.2020			
ИТОГО		53					

ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ:



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Старт проекта		
1.1	Создание команды для работы над проектом	01.02.2020 - 02.04.2020	Зам.дир по УВР
2	Анализ текущей ситуации		
2.1	Знакомство с литературой, где есть информация о профессиональной деятельности, в которой предполагается проведение проб. Посещение сайтов предприятий, учреждений. Поиск информации на сайте районной газете о людях труда, о профессионалах своего дела. Формирование представлений о том виде деятельности, который им предстоит выполнить в ходе профессиональной пробы.	03.04.2020 - 17.04.2020	Команда проекта
2.2	Разработка и тиражирование раздаточного материала и рекомендаций по составлению и проведению профессиональных проб.	18.04.2020 - 24.04.2020	Команда проекта
3.	Первый этап: Разработка заданий вводно-ознакомительного этапа		
3.1	Выяснить отношение учащихся к различным сферам профессиональной деятельности (беседы, анкеты, тесты, диагностика)	25.04.2020- 11.05.2020	Педагог-психолог
3.2	Диагностика учащихся: Использовать Тест Холланда «Выявление типа личности и вида деятельности, определяющих профессиональный выбор». Тест Биркмена «Выделение личностных профессиональных характеристик, слабых и сильных сторон личности, преимущества и стиль поведения, определение вида деятельности, условия работы, которые максимально подходят человеку». Опросник Е.А. Климova «Определения типа профессии, который наиболее подходит человеку в зависимости от его интересов, склонностей, темперамента».	12.05.2020- 18.05.2020	Педагог-психолог
3.3	Разместить анкету в социальных сетях	19.05.2020	Педагог-психолог

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
4	Разработка заданий подготовительного, практического этапов и проведение профессиональной пробы		
4.1	Профессиональная проба профессия Повар-кондитер Мероприятия: викторина «Готов ли ты стать поваром?», видео-ролик «20 кондитерских трюков», мастер-класс «Приготовление салата», арт-ролик «Повар-кондитер», арт-плакат.	20.05.2020– 23.05.2020	Ерошенко Н.В., Дроботова Е.А.,
4.2	Профессиональная проба профессия «Токарь» Мероприятия: арт-ролик «Токарь», арт-плакат; квалификационная характеристика; викторина «Чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках»; выполнение чертежа.	20.05.2020 – 23.05.2020	Шевцов А.А., Саенко В.П.
4.3	Профессиональная проба по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Мероприятия: Тестирование; кроссворд; мастер-класс «Сборка принципиальной схемы пуска трехфазного синхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором, с помощью нереверсивного магнитного пускателя с катушкой на 220В.»; арт-ролик, арт-плакат.	20.05.2020 – 23.05.2020	Крикунов А.С., Тертичная Д.Н.
4.4	Профессиональная проба по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств» Мероприятия: Мастер-класс «Выполнение соединения двух жил проводов скруткой с последующей изолировкой скрутки проводов»; тестирование; кроссворд; арт-ролик, арт-плакат.	20.05.2020 – 23.05.2020	Гусев В.В., Хамнаев В.А

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
4.5	Профессиональная проба по специальности «Зоотехния» Мероприятия: видеофильм «Хорошо быть зоотехником», видеоролик «Экскурсия», мастер-класс «Оценка качества яиц», арт-ролик «Зоотехник», арт-плакат.	20.05.2020 – 23.05.2020	Добродомова О.О., Власенко Ю.А.
4.6	Профессиональная проба по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» Мероприятия: профессиограмма, видеоролик мастер-класс «Как правильно выбрать качественную колбасу», тестирование по профориентации для абитуриентов, лекторий «Об отраслях мясопереработки», Исследовательский проект «Как правильно выбрать качественную колбасу», арт-ролик, арт-плакат.	20.05.2020 – 23.05.2020	Ерохина С.А., Рыбцова О.В.
4.7	Профессиональная проба по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» Мероприятия: видеофильм «История тракторостроения», видеоролик «Принцип работы дизельного двигателя», видео «Удивительная сельхозтехника», квалификационная характеристика, видео мастер-класс «Регулировка зазора клапана», презентация мастер-класс «Снижение механического уплотнения почвы», инструкция по технике безопасности при ремонте и техническом обслуживании трактора, арт-ролик, арт-плакат.	20.05.2020 – 23.05.2020	Добродомов Е.С., Ермилов Е.А.
4.8	Профессиональная проба по профессиональной подготовке «Рабочий зеленого хозяйства» (для инвалидов и лиц с ОВЗ) Мероприятия: тестирование, арт-ролик, арт-плакат.	20.05.2020 – 23.05.2020	Чуприна И.В., Нефедова И.В.


ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
6.	Разработка и утверждение плана-графика проведения профессиональных проб	24.05.2020	Новикова С.Н.
7.	Проведение профессиональных проб	25.05.2020-30.05.2020	Ответственные исполнители
8	Закрытие проекта		
5.1	Выявление степени удовлетворённости учащихся образовательными услугами (анкета).	01.06.2020	Педагог-психолог

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Профессиональная проба по профессии «Повар, кондитер»	25.05.2020г	Ерошенко Н.В., Дроботова Е.А.,
2	Профессиональная проба по профессии «Токарь-универсал»	25.05.2020г	Шевцов А.А., Саенко В.П.
3	Профессиональная проба по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»	26.05.2020г.	Крикунов А.С., Тертичная Д.Н.
4	Профессиональная проба по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств»	26.05.2020г.	Гусев В.В., Хамнаев В.А
5	Профессиональная проба по специальности «Зоотехния»	27.05.2020г.	Добродомова О.О., Власенко Ю.А.
6	Профессиональная проба по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»	28.05.2020г.	Ерохина С.А., Рыбцова О.В.
7	Профессиональная проба по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»	29.05.2020г.	Добродомов Е.С., Ермилов Е.А.
8	Профессиональная проба по профессиональной подготовке «Рабочий зеленого хозяйства» (для инвалидов и лиц с ОВЗ)	30.05.2020г.	Чуприна И.В., Нефедова И.В

СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ



КОМАНДА ПРОЕКТА



Ф.И.О., должность	Выполняемые в проекте работы
Мирошников Александр Николаевич - директор	Заказчик проекта
Новикова Светлана Николаевна – заместитель директора по УВР	Куратор проекта
Винограденко Елена Алексеевна - педагог дополнительного образования	Руководитель проекта
Ерохина Светлана Алексеевна - преподаватель	Администратор
Чувайлова Наталья Алексеевна – педагог-психолог	Член рабочей группы
Власенко Юлия Александровна - преподаватель	Член рабочей группы
Билан Виктор Борисович - преподаватель	Член рабочей группы
Хамнаев Вадим Аликович - преподаватель	Член рабочей группы

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Куратор проекта:

Новикова Светлана Николаевна

тел.: 55-1- 03

e-mail: novikova-svetlana-1978@mail.ru

Руководитель проекта:

Винограденко Елена Алексеевна

тел.: 55-5-77

e-mail: vinogradenkoelena@yandex.ru