



ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА КОВОРКИНГОВАЯ ЗОНА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

Новикова Наталья Алексеевна  
директор ОГАПОУ «РАТТ»

пос.Ракитное, 2021 год

# КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Утверждаю

Заказчик \_\_\_\_\_ Н.А. Новикова

(подпись)

Подготовлено

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ Н.А. Новикова

(подпись)

## Общие данные:

Заказчик проекта: Новикова Н.А. - директор ОГАПОУ «РАТТ»

**Процесс:** создание зоны для активного отдыха студентов техникума.

**Границы процесса:** с момента постановки задачи до работы коворкинговой зоны.

## Руководитель проекта:

Новикова Наталья Алексеевна – директор техникума;

**Команда проекта:** Винограденко Елена Алексеевна – педагог дополнительного образования, Русанова Наталья Николаевна- преподаватель, Литвиненко Кирилл - обучающийся группы 9.1 Э, Крамарев Андрей - обучающийся группы 9.1 Э.

**Цель:** до 28 февраля 2022 года создать коворкинговое пространство для организации предметно-развивающей среды для реализации творческой активности, воплощение студенческих инициатив, повысить удовлетворенность обучающихся до 70 %.

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Повышение уровня комфортности	Отсутствие коворкинговой зоны	создание коворкинговой зоны
Повышение удовлетворенности средой, %	15	70

## Эффекты:

- повышение общего культурного уровня обучающихся;
- преобразование ландшафтного дизайна техникума;
- проведение тематических мероприятий и тренингов для личностного роста;
- привлечение обучающихся "групп риска", с ОВЗ, инвалидов к участию в мероприятиях.

## Обоснование:

«Ключевой»:

1. Отсутствие площадки для объединения активного и кратковременного отдыха обучающихся.
2. Налаживание позитивных взаимоотношений со сверстниками и преподавателями.
3. Стимулирование позитивного отношения к себе, к учебной и профессиональной деятельности.

## Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Старт проекта – 01.02.2021 г.
2. Анализ текущей ситуации
  - разработка карты текущего состояния процесса: 02.02.2021 - 06.02.2021 г.
  - поиск и выявление проблем: 08.02.2021 – 10.02.2021 г.
  - разработка карты идеального состояния процесса: 11.02.2021 - 15.02.2021 г.
  - разработка карты текущего состояния процесса: 16.02.2021 - 19.02.2021 г.
3. Разработка плана реализации проекта: 20.02.2021 – 31.03.2021 г.
4. Защита карточки проекта: 01.04.2021 г.
5. Внедрение процесса: 02.04.2021 г. -
6. Окончание проекта – февраль 2022 г.

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

*«Если бы каждый человек на клочке земли  
своей сделал все,  
что он может, как прекрасна была бы Земля  
наша»*

*А.П. Чехов*

Ведущими целями образования являются развитие интеллектуальной, эмоциональной, физической, социальной и духовной сфер сознания личности студента, формирование необходимых для осуществления профессиональной деятельности компетенций.

Образование эффективно тогда, когда осуществляется межличностное взаимодействие студентов и педагогов. Это создает для обучающихся комплекс возможностей для эффективного профессионально-личностного роста, что и является критерием качества эффективной образовательной среды. Техникум – это наш общий дом, который мы любим и хотим видеть его красивым, чтобы студенты техникума не только могли учиться, но и комфортно провести время на переменах, в свободное от учебы время пообщаться друг с другом.



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ



Площадка для отдыха в нашем техникуме представлена небольшой беседкой, которая, к сожалению, не способна вместить всех желающих. Стоящие рядом здания: общежитие и лабораторный корпус имеют современный дизайн.

Мы думаем, что, зона отдыха это – особое образовательное пространство, одно из самых важных помещений для проведения своего досуга на переменах, для разгрузки мозговой деятельности после учебных занятий, отдыха за любимой книгой или разговором с товарищами. Зона, предназначена для активного отдыха, должна иметь современный дизайн и быть вместительной.

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «КОВОРКИНГОВАЯ ЗОНА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА»

### Исследование по процессу

№ п/п	Шаг процесса	Время начала шага процесса	Время окончания шага процесса	Время протекания шага процесса	Исполнитель шага процесса
1.	Анализ существующих зон активного отдыха	02.02.2020 г.	02.02.2020 г.	1 день	Команда проекта
2.	Проведение анкетирования обучающихся	03.02.2020 г.	05.02.2020 г.	3 дня	Команда проекта
3.	Анализ анкетирования обучающихся	05.02.2020 г.	06.02.2020 г.	2 дня	Команда проекта




### Перечень проблем/потерь процесса

1.	Нет площадки, чтобы соединить активный и кратковременный отдых
2.	Мало места для общения
3.	Нет места для проведения массовых мероприятий
4.	Низкая степень удовлетворённости процессом

# СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС


Где бы вы хотели проводить свое свободное время на перемене и во вне учебное время?






# СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

Где по вашему мнению, могла бы  
быть зона отдыха?



# СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

Какую помощь вы можете предложить по созданию зоны отдыха?



помощь сварщику и...

принести посадочный...

уборка территории

поработать подсобником


Аругая посильная помощь





# СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС (КАК БУДЕТ)

удовлетворены ли вы  
нашей коворкинговой  
зоной?



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



Нет площадки, чтобы соединить активный и кратковременный отдых  
Мало места для общения  
Нет места для проведения массовых мероприятий  
Низкая степень удовлетворённости процессом

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)







# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Цель проекта:</b>	Создать коворкинговое пространство для всех студентов техникума до сентября 2021 года, которое будет служить местом для командной и индивидуальной деятельности, результатом которой станет развитие творческих навыков, создание проектов, воплощение студенческих инициатив.
<b>Способ достижения цели:</b>	Строительство, оборудование и работа зоны активного отдыха для студентов техникума
<b>Результат проекта:</b>	Коворкинг-зона, способствующая комфортному отдыху и развитию личной успешности; вовлечение студентов в проектную деятельность и создание условий для творческого взаимодействия в коворкинг-зоне; постпроектная деятельность будет заключаться в ежегодной реализации мероприятий и в использовании механизма вовлеченности.
<b>Требования к результату проекта:</b>	Создание зоны образовательного пространства открытой площадки, с целью объединения обучающихся в одну коворкинг-команду для общения и творческого взаимодействия.
<b>Пользователи результатом:</b>	Студенты и инженерно-педагогический коллектив

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА



№ п/п	Наименование статьи расходов ПРИБРЕТЕНИЕ	Бюджет Проекта (руб.)	Бюджетные источники (руб.)			Внебюджетные источники(руб.)		
			федеральный	областной	местный	Внебюджетные средства	заем-ные средства	прочие
1	Плитка	41400		41400				
2	поребрик	12000		12000				
3	песок	8000				8000		
4	цемент	7000		7000				
5	щебень	21600		21600				
6	Укладка плитки	55935				55935		
7	Строительство беседки	35698		35698				
8	Строительство скамейки «Содружество»	13000				13000		
9	Строительство скамейки «Вдохновение»	5745				5745		
10	Строительство скамейки «Примирения»	6525				6525		
11	Строительство скамейки «Влюбленных»	5320		5320				
12	Строительство скамейки «Помощница»	1890		1890				
13	Строительство скамейки «Интеллектуальной игры»	4553		4553				
14	Строительство скамейки «Взаимопонимания»	3388		3388				
15	Светодиодные светильники	18000		18000				
ИТОГО		240054		150849		89205		





# ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

---

- В перспективе проект позволит увеличить количество студентов, активно участвующих в работе коворкинговой зоны.
- В дальнейшем реализацию проекта предполагается осуществлять с использованием общественных ресурсов (добровольного труда студентов)
- Проведение PR – кампании: продвижение проекта в социальных сетях и СМИ.
- Видеообзор реализации проекта в количестве не менее 3 роликов разместить в группе Воспитательная работа в сети Вконтакте;
- Создание условий для активного включения педагогов, родителей обучающихся и социальных партнеров в деятельность коворкинг зоны;
- Использование активных форм организации психолого-педагогического просвещения родителей, трансляции передового педагогического опыта.

# Команда проекта



Ф.И.О., должность	Выполняемые в проекте работы
Новикова Наталья Алексеевна, директор	Куратор проекта
Винограденко Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования	Руководитель проекта
Русанова Наталья Николаевна- преподаватель спецдисциплин	Руководитель проекта по экономическим расчетам
Табачный Максим-обучающийся группы 8.2 Э	Администратор проекта
Крамарев Андрей - обучающийся группы 9.1 Э	Член рабочей группы
Литвиненко Кирилл - обучающийся группы 9.1 Э	Член рабочей группы

# КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

---

**Куратор , руководитель проекта:**

Новикова Наталья Алексеевна

тел.: 8-47-245-5-55-98

e-mail: [rakitnoe.tehnikum@yandex.ru](mailto:rakitnoe.tehnikum@yandex.ru)

**Администратор проекта:**

Винограденко Елена Алексеевна

тел.: 8-904-536-13-90

e-mail: [vinogradenkoelena@yandex.ru](mailto:vinogradenkoelena@yandex.ru)



## Скамья «Примирения»



Наименование материалов	цена	Необходимое кол-во	сумма
Труба витая декоративная диаметр 40	280	2 м	560
Труба диаметр 32	150	3 м	450
Фонарь	600	2 шт	1200
КВ 10x10x 2,0	65	18 м	1170
Профильная труба 15x15x2,0	170	12 м.	2040
доска 20 x 0.3	350	0,5 шт	175
краска	300	0.9 кг	300
пропитка	350	1 б.	350
Уайт-спирит	100	1 б.	100
Электроды	180	1 кг.	180
Итого			6525



# Скамья «Содружество»



Наименование материалов	цена	Необходимое кол-во	сумма
Профильная труба 30 x 30x2	150	42 м	6300
доска 20 x 0.3	350	4	4200
краска	500	1,9	500
пропитка	350	1 б.	350
саморезы	2,0	200 шт	400
Уайт-спирит	100	1 б.	100
Электроды	180	2,5 кг.	450
Итого			13000



## Скамья «Вдохновения»



Наименование материалов	цена	Необходимое кол-во	сумма
Профильная труба 15 x15 x1,5	159	30 м	4770
саморезы	1,50	30 шт	45
Краска	300	0,9 кг	300
Уайт-спирит	100	1 б.	100
Электроды	180	1 кг.	180
Итого			5745





## Скамья «Влюбленных»



Наименование материалов	цена	Необходимое кол-во	сумма
Профильная труба 15 х15 х 2,0	170	6 м	1020
КВ.10 х10	65	18 м.	1170
Доска 20х0,2	350	1	350
лепестки	200	5 шт	1000
Труба витая диаметр 32	250	6 м.	1500
Уайт-спирит	100	1 б.	100
Электроды	180	1 кг.	180
Итого			5320



# Скамья «Интеллектуальной игры»



Наименование материалов	цена	Необходимое кол-во	сумма
Профильная труба 30 х30х 1,5	100	18 м.	1800
Доска 20 х 0,3	350	2	700
Профильная труба 40х20	139	2	278
саморезы	1,5	30 шт	45
Шахматная поверхность на стол	400	2 шт	800
краска	300	0,9	300
пропитка	350	1 б.	350
Уайт-спирит	100	1 б.	100
Электроды	180	1 кг.	180
Итого			4553





# Скамья «Взаимопонимания»



Наименование материалов	цена	Необходимое кол-во	сумма
Профильная труба 40 x20	139	12 м.	1668
Доска 20 x 0,3 6 м.	350	2 шт	700
саморезы	1,5	60 шт	90
краска	300	0,9 кг.	300
пропитка	350	1 б.	350
Уайт-спирит	100	1 б.	100
Электроды	180	1 кг.	180
Итого			3388



# Скамья «Помощница»



Наименование материалов	цена	Необходимое кол-во	сумма
Профильная труба 30 х30х2,0	150	6 м.	900
Доска 20 х 0,3	350	1 шт	350
пропитка	350	1 б.	350
Электроды	180	0,5	90
краска	200	1 к	200
Итого			1890



# Беседка



Наименование материалов	цена	Необходимое кол-во	сумма
Профильная труба 20x20x2,0	90	12 м	1080
Профильная труба 40x40	190	48 м	9120
Профильная труба 40x20	139	18 м	2502
профлист	850	6 шт	5100
Доска 20x0,3	350	20шт	7000
Саморезы кровельные 19	5,50	100 шт	550
Краска	500	1,9 кг	500
Пропитка	350	0,9	350
Уайт-спирит	100	1 б.	100
Сайдинг 3,5	435	21,6 кв.м.	9396
ИТОГО			35698









**Спасибо за  
внимание!**